

Согласовано



Генеральный директор ООО «Кристалл Групп»

Бобуркова Е.Ю.
2017

Утверждаю



Директор ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»

Корокина Т.Г.
2017

График
планирования покоса травы на газонах ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»

№п/п	Планируемая дата покоса травы	Адрес территории		Примечание
1.	24.05.2017	Строгинский б-р, дом 17, корп.2	Строгинский б-р, дом 7, корп.3	Изменения в сроках покоса травы возможны по климатическим условиям (засуха или быстрое отрастание травы при дождливой погоде).
2.	04.06.2017			
3.	14.06.2017			
4.	24.06.2017			
5.	04.07.2017			
6.	14.07.2017			
7.	28.07.2017			
8.	12.08.2017			
9.	26.08.2017			
10.	08.09.2017			
11.	29.08.2017			